

# DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 17003, zo dňa 09.01.2018,  
ktorou sa mení Čl.1-1.2. Zhotoviteľ, Čl.4 - Čas plnenia a Čl.5 - 5.1. Cena

## Čl. 1. Zmluvné strany

### **1.1. Objednávateľ:**

**OBEC BZINY**  
Sídlo : Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny  
Štatutárny zástupca: PhDr. Miriam Mokošová - starostka obce  
IČO: 00628883  
DIČ: 2020563523  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
Číslo účtu: 3850657651/0200  
IBAN: SK21 0200 0000 0038 5065 7651

### **1.2. Zhotoviteľ:**

**Ing. arch. DÁVID GOČ**  
Sídlo : Architektonický ateliér Gam, Nám. A. Hlinku 27,  
034 01 Ružomberok  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Dávid Goč  
Reg. číslo SKA: 1793AA  
DIČ: 1044865943  
Ident. č. DPH: Nie je platca DPH  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Ružomberok  
Číslo účtu: 2921886298/1100  
IBAN: SK1111000000002921886298

## Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:  
Termíny boli zmenené na základe výmeny starostu a obecného zastupiteľstva, ktoré prehodnotilo riešenie lokality a dalo návrh prepracovať:

Etapa	Postup spracovania	Termín
3.1.1.	Spracovanie návrhu zmien a doplnkov	spracované
3.1.1a	Prepracovanie návrhu zmien a doplnkov	3 mesiace od podpisu zmluvy
3.1.2.	Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov	2 týždne od pokynu obstarávateľa

## Čl. 5. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Cena bola zmenená na základe výmeny starostu a obecného zastupiteľstva, ktoré prehodnotilo riešenie lokality a dalo návrh prepracovať:

Etapa	Celkový honorár	Honorár v €
3.1.1.	Spracovanie návrhu zmien a doplnkov	3 000 €
3.1.1a	Prepracovanie návrhu zmien a doplnkov	1 000 €
3.1.2.	Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov	500 €
	Spolu	4 500 €

## 11. Všeobecné dojednania

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ dostane jeden rovnopis, spracovateľ dostane jeden rovnopis.

04.2.2019