

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-B-2019-000221-00
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Bziny
Sídlo: Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce
IČO: 00628883
DIČ: 2020563523
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 0200 0000 0000 2572 9332
SWIFT kód: SUBA SKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
 Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
 Jakub Kaščák, servisný technik
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT kód: SUBA SKBX

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. Z-B-2019-000221-00 dňa 26.08.2019 (ďalej ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa z dôvodu negatívneho dopadu koronakrízy na zmluvný vzťah a z dôvodu úpravy rozsahu diela dohodli v súlade s Čl. 11 ods. 3 Zmluvy na zmene Zmluvy v nasledovnom znení:

Článok 2
Predmet Dodatku

1. Čl. 1 ods. 2 písm. a) sa nahrádza znením:
 a) „Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Bziny“ zahŕňajúca demontáž starej sústavy verejného osvetlenia a vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia v obci Bziny s režimom astronomického spínania a zabezpečenie jej prevádzky, v rozsahu 54ks exteriérových svietidiel verejného osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 900 lm a 1 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so silovým vedením v nevyhnutnom rozsahu tak, ako je uvedené v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni (ďalej len „Dielo A“).
2. Čl. 3 ods. 1 sa nahrádza znením:
 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo A do 10 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska podľa čl. 2 ods. 2 tejto Zmluvy.
3. Čl. 4 ods. 1 sa nahrádza znením:
 1) Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. nasledovne:
 Cena Diela zodpovedajúca Dielu A:

Celková cena :	Spolu bez DPH	25 500,- €
	20% DPH	5 100,- €
	Spolu vrátane DPH	30 600,- €

Cena Diela zodpovedajúca Dielu B za kalendárny mesiac :

Celková cena :	Spolu bez DPH	133,33 €
	20 % DPH	26,67 €

Spolu vrátane DPH**160,00 €**

Časť ceny Diela zodpovedajúca Dielu B nezahŕňa cenu nových komponentov použitých na nahradenie poškodených a/alebo nefunkčných komponentov Sústavy verejného osvetlenia, ku ktorých poškodeniu alebo nefunkčnosti došlo inak ako skrytou vadou alebo pôsobením Zhotoviteľa. Komponenty, ktorých cena nie je podľa predchádzajúcej vety zahrnutá v cene Diela B, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi po ich dodaní, najneskôr však do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom boli komponenty dodané. Zhotoviteľ uvedie vo faktúre rovnaké jednotkové ceny komponentov, za aké ich získal od svojho dodávateľa.

Predmet tejto Zmluvy uvedený ako Dielo A je pre účely DPH dodaním stavebných prác vrátane dodania stavby, ktoré sú zatriedené do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ nie je platiteľom DPH, uplatní k cene Diela príslušnú daň Zhotoviteľ.

4. Príloha č. 1 – Situačný náčrt verejného osvetlenia obce Bziny sa nahrádza novou prílohou č. 1 s rovnakým názvom. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
5. Príloha č. 2 – Dohoda o splátkach sa nahrádza novou prílohou č. 2 s rovnakým názvom. Príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom upravené, zostávajú v platnosti.

**Článok 3
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s článkom 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov..
2. Objednávateľ je povinný tento Dodatok zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Objednávateľ je súčasne povinný najneskôr do 3 dní od zverejnenia tohto Dodatku vydať a doručiť Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku, a to v súlade s § 5a ods. 11 a 12 zákona o slobode informácií. Ak si Objednávateľ povinnosti špecifikované v tomto bode Dodatku z akýchkoľvek dôvodov nesplní, Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a ušlého zisku od Objednávateľa.
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť tohto Dodatku voči tretím osobám, alebo zmať jeho účel.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú Príloha č. 1 – Situačný náčrt verejného osvetlenia v obci Bziny, Príloha č. 2 – Dohoda o splátkach.

- bercový stĺp (SSD) so svetidlom -38ks
- oceľový stĺp so svetidlom -13ks
- doplnenie oceľový stĺp so svetidlom- 1ks časť Dieľa , 1ks + 25m vrdúšné vedenie cintorín,
- 1ks + 25m vrdúšné vedenie pri bytovke č.d. 40
- rosvádzač verejného osvetlenia (RVO) -1ks na výmenu, (RVOZ pre osvetlenie lávky cez rieku Oravu nie je predmetom rekonštrukcie)



Dohoda o splátkach

Objednávateľ

Názov: Obec Bziny
Sídlo: Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce
IČO: 00628883
DIČ: 2020563523
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 0200 0000 0000 2572 9332
SWIFT kód: SUBA SKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
 Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
 Jakub Kaščák, servisný technik
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT kód: SUBA SKBX

I. PREDMET DOHODY

Na základe Zmluvy o dielo – *Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Bziny zo dňa 26.8.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.5.2020* čl. 5 bod 2 sa zmluvné strany dohodli na mesačných splátkach ceny za Dielo A. Rozsah a termíny sú uvedené v tabuľke Rozpis platieb.

Rozpis platieb:

P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR
1.		170,00	25.		170,00	49.		170,00
2.		170,00	26.		170,00	50.		170,00
3.		170,00	27.		170,00	51.		170,00
4.		170,00	28.		170,00	52.		170,00
5.		170,00	29.		170,00	53.		170,00
6.		170,00	30.		170,00	54.		170,00
7.		170,00	31.		170,00	55.		170,00
8.		170,00	32.		170,00	56.		170,00
9.		170,00	33.		170,00	57.		170,00
10.		170,00	34.		170,00	58.		170,00
11.		170,00	35.		170,00	59.		170,00
12.		170,00	36.		170,00	60.		170,00
13.		170,00	37.		170,00	61.		170,00
14.		170,00	38.		170,00	62.		170,00
15.		170,00	39.		170,00	63.		170,00
16.		170,00	40.		170,00	64.		170,00
17.		170,00	41.		170,00	65.		170,00
18.		170,00	42.		170,00	66.		170,00
19.		170,00	43.		170,00	67.		170,00
20.		170,00	44.		170,00	68.		170,00
21.		170,00	45.		170,00	69.		170,00
22.		170,00	46.		170,00	70.		170,00
23.		170,00	47.		170,00	71.		170,00
24.		170,00	48.		170,00	72.		170,00

73.		170,00	109.		170,00	145.		170,00
74.		170,00	110.		170,00	146.		170,00
75.		170,00	111.		170,00	147.		170,00
76.		170,00	112.		170,00	148.		170,00
77.		170,00	113.		170,00	149.		170,00
78.		170,00	114.		170,00	150.		170,00
79.		170,00	115.		170,00	151.		170,00
80.		170,00	116.		170,00	152.		170,00
81.		170,00	117.		170,00	153.		170,00
82.		170,00	118.		170,00	154.		170,00
83.		170,00	119.		170,00	155.		170,00
84.		170,00	120.		170,00	156.		170,00
85.		170,00	121.		170,00	157.		170,00
86.		170,00	122.		170,00	158.		170,00
87.		170,00	123.		170,00	159.		170,00
88.		170,00	124.		170,00	160.		170,00
89.		170,00	125.		170,00	161.		170,00
90.		170,00	126.		170,00	162.		170,00
91.		170,00	127.		170,00	163.		170,00
92.		170,00	128.		170,00	164.		170,00
93.		170,00	129.		170,00	165.		170,00
94.		170,00	130.		170,00	166.		170,00
95.		170,00	131.		170,00	167.		170,00
96.		170,00	132.		170,00	168.		170,00
97.		170,00	133.		170,00	169.		170,00
98.		170,00	134.		170,00	170.		170,00
99.		170,00	135.		170,00	171.		170,00
100.		170,00	136.		170,00	172.		170,00
101.		170,00	137.		170,00	173.		170,00
102.		170,00	138.		170,00	174.		170,00
103.		170,00	139.		170,00	175.		170,00
104.		170,00	140.		170,00	176.		170,00
105.		170,00	141.		170,00	177.		170,00
106.		170,00	142.		170,00	178.		170,00
107.		170,00	143.		170,00	179.		170,00
108.		170,00	144.		170,00	180.		170,00

Ako variabilný symbol platby uvádzajte pri každej splátke číslo uvedené na faktúre za Dielo A. Ak termín splatnosti pripadne na deň pracovného voľna, je splátka splatná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna. Odberateľ je oprávnený zaplatiť splátku aj v skoršom termíne.

Objednávateľ berie na vedomie, že pri nezaplatení čo i len niektorej zo splátok uvedených v tejto dohode načas sa faktúra vystavená za dielo A stáva zročnou celá a naraz.